

Atos Administrativos



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2026 – RETOMADA DE OBRA

Referência

Tomada de Preços nº 004/2021

Processo administrativo nº 04226/2021

Contrato nº 096/2021

Saldo Remanescente: R\$598.366,92 (quinhentos e noventa e oito mil e trezentos e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos).

Pela presente Ordem de Serviço, **AUTORIZAMOS A RETOMADA DA OBRA** pela empresa **CONSTRUMOREIRA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 11.120.280/0001-98, referente ao Contrato nº 096/2021, celebrado com a Administração Municipal, cujo objeto consiste na **execução da construção de Creche e Pré-Escola – Modelo Tipo 02, padrão FNDE**, localizada no bairro Jardim Capelão, no Município de Lauro de Freitas/BA.

A retomada dos serviços se dá em razão da necessidade de continuidade da obra pública, visando à conclusão do objeto contratado e ao atendimento do interesse público, especialmente na ampliação da rede municipal de ensino.

A execução deverá obedecer ao **cronograma físico-financeiro atualizado**, correspondente ao saldo remanescente, o qual integra esta Ordem de Serviço, bem como às condições estabelecidas no contrato original e demais normas aplicáveis, sob acompanhamento da fiscalização competente.

Data de Retomada: 06/04/2026

Término: 06/04/2027

Lauro de Freitas – Bahia, 6 de abril de 2026.

Tamires Silva de Andrade
Secretária Municipal de Educação

Robson Santos Moreira
CONSTRUMOREIRA LTDA